
ABRIL 26 - MAYO 2 MAYO 3 - 9

L26 M 27 MX 28 J 29 V 20 S 1 D 2 L 3 M 4 MX 5 J V 7 S 8 D 9

PRE-PRODUCCIÓN

REUNIÓN INICIAL FASE 0

Definición del proyecto audiovisual

CONFIRMACIÓN DE INICIO DE PRODUCCIÓN

Aceptación de presupuesto

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN - Entrega

GUIÓN LITERARIO - CEAB

GUIÓN CREATIVO - Propuesta

Confirmación de propeusta creativa

PRODUCCIÓN

PLAN DE RODAJE

Equipo técnico

Fecha/s de rodaje: 

SINTONÍA

LOCALIZACIONES -->

Determinar número de localizaciones

Ubicaciones

IDIOMA -->

Confirmación idioma ESP

LOCUCIÓN

Confirmación idioma ESP -->

Confirmación voz femenina -->

Propuestas de voces

Voz seleccionada:

SUBTITULADO -->

Confirmación subtitulado CAT + ENG

Traducción CEAB

RODAJE

RODAJE

POST-PRODUCCIÓN DE VÍDEO

EDICIÓN DE VÍDEO

POST-PRODUCCIÓN DIGITAL

EDICIÓN DE AUDIO

ENTREGA 1ST DRAFT

Recepción de feedback

Revisiones

ENTREGA 2ND DRAFT

Recepción de feedback

Revisiones

ENTREGA

SUBTITULADO

ENTREGA VÍDEO MASTER

PUBLICACIÓN


