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CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC.

SEMANAS 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

PREPRODUCCIÓN
(Definición del proyecto)

TAV - Entrega propuesta económica & calendario 
de producción

J 9/9

FEDEF - Revisión y aprobación de propuesta

TAV - Definición detallada del proyecto y 
presentación de propuesta creativa
VÍDEO REUNIÓN

FEDEF - Revisión y aprobación de propuesta

TAV - Propuesta de Diseño contenidos 
audiovisuales (estilo gráfico, sintonía, etc.)

TAV - Propuesta de Diseño web

VÍDEO REUNIÓN

FEDEF - Revisión del diseño WEB y formato de los 
contenidos audiovisuales

TAV - Presentación de Diseño web y estilo 
audiovisual definitivos para aprobación

PRODUCCIÓN
&

POSTPRODUCCIÓN

TAV - Desarrollo web

TAV - Rodaje M 2/11

TAV - Edición & Postproducción de los vídeos

TAV - Presentación de los vídeos & web para 
revisión

L 22/11

VÍDEO REUNIÓN

FEDEF - Revisión de web interactiva + contenidos 
audiovisuales

TAV - Publicación de revisiones de los vídeos & web

ENTREGA TAV - Publicación del proyecto 10/12


