



		CALENDARIO DE PRODUCCIÓN														
		SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC.	
SEMANAS		0/1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
PREPRODUCCIÓN (Definición del proyecto)	Reunión inicial de definición del proyecto	1/7/22														
	TAV - Entrega propuesta económica & calendario de producción	8/7/22														
	FEDEF - Revisión y aprobación de propuesta															
	TAV - Desarrollo de elementos de Diseño gráfico															
	TAV - Desarrollo de propuesta de póster interactivo															
	TAV - Presentación de propuestas: Diseño gráfico + Web + Contenidos audiovisuales															
	VÍDEO REUNIÓN															
	FEDEF - Revisión del diseño WEB y formato de los contenidos audiovisuales															
TAV - Presentación de Diseño web y estilo audiovisual definitivos para aprobación																
PRODUCCIÓN & POSTPRODUCCIÓN	TAV - Desarrollo web															
	TAV - Rodaje															
	TAV - Edición & Postproducción de los vídeos															
	TAV - Presentación de los vídeos & web para revisión															
	FEDEF - Revisión de web interactiva + contenidos audiovisuales															
	TAV - Publicación de revisiones de los vídeos & web															
ENTREGA	TAV - Publicación del proyecto															2/12