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CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

FEBRERO MARZO

SEMANAS 3 4 1 2 3 4

PREPRODUCCIÓN
(Definición del proyecto)

TAV - Entrega propuesta económica & calendario 
de producción

15/02

FEDEF - Revisión y aprobación de propuesta

PRODUCCIÓN
&

POSTPRODUCCIÓN

TAV - Desarrollo web

TAV - Rodaje 21/02

TAV - Edición & Postproducción de los vídeos

TAV - Presentación de los vídeos & web para 
revisión
VÍDEO REUNIÓN

FEDEF - Revisión de web interactiva + contenidos 
audiovisuales

TAV - Publicación de revisiones de los vídeos & web

ENTREGA TAV - Publicación del proyecto 31/03


